## Phase 3

## Planning de travail

Le travail a été réalisé à la maison pendant environ une semaine, à raison de 2 à 4 heures par jour.

## Problèmes rencontrés et solutions apportées

1. Manque de ressources dans le cours

Problème : Le support de cours ne couvrait pas certains aspects JavaScript nécessaires.

Solution: Recherche de solutions sur Internet, tutoriels, forums et vidéos explicatives.

2. Difficultés à intégrer du code sans modifier la racine du projet

Problème : Plusieurs solutions trouvées sur le web nécessitaient des modifications de structure du projet.

Solution : Adaptation manuelle et progressive des scripts. Aide précieuse apportée par des vidéos de la chaîne YouTube « EventListener ».

## Répartition des tâches

Hugo: Intégration du JavaScript sur les différentes pages du site, changement de thème (clair/sombre), gestion des cookies, mise à jour dynamique du prix selon les options du voyage.

Sam : Validation des formulaires en JavaScript, gestion dynamique des erreurs et des compteurs de caractères, interactions sur la page administrateur, tri dynamique des voyages etc.

Jules : Mise à jour du document de charte graphique et correction de bugs mineurs détectés pendant les tests.

0772A1	4D98B8	F7F7F7	05587C
1F1F1F	333333	121212	EOEOEO