Compte rendu - Phase Finale

Repartition des taches

- Sam : A consolide tout le projet. Il a corrige plusieurs bugs lies a l'asynchronisme, integre proprement le fichier JSON tarifaire, et ameliore la fluidite generale de la navigation. Il a aussi prepare la version finale pour la presentation et organise les fichiers proprement.
- Hugo: A finalise l'integration de la partie "avis utilisateurs" avec un systeme de tri dynamique. Il a aussi pris en charge une bonne partie des tests utilisateurs finaux et corrige des problemes d'accessibilite (taille des polices, contraste...).
- Jules : A redige l'aide en ligne (FAQ + tutoriel de navigation) en HTML et a verifie l'orthographe/lisibilite de l'ensemble des textes sur le site. Il a aussi participe a la preparation de la soutenance, en aidant a resumer les etapes du projet.

Problemes rencontres

- 1. Bug de chargement du JSON : Le fichier de tarifs ne se chargeait pas dans certains cas (lies a l'ordre d'execution des scripts JS).
- 2. Incoherences entre pages liees aux preferences de voyage : Certaines donnees utilisateurs n'etaient pas transmises correctement entre les etapes de reservation.
- 3. Erreurs d'affichage dans les retours utilisateurs : Les champs vides ou mal remplis faisaient planter l'affichage des avis.

Solutions apportees

- 1. Reorganisation des scripts pour s'assurer que le JSON soit bien charge apres le DOM, avec promesses bien gerees.
- 2. Ajout d'un systeme de stockage temporaire des donnees (via sessionStorage) pour une meilleure coherence entre les pages.

Compte rendu - Phase Finale

3. Mise en place de verifications supplementaires cote client et cote serveur pour eviter les erreurs de rendu.

Conclusion

Le projet est desormais entierement termine, teste et fonctionnel. Le site propose une experience fluide, une interface claire, et prend en compte les retours utilisateurs. L'equipe est globalement satisfaite de la qualite finale. Place a la soutenance !

Date: 18/05/25